

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 2



ΔΙΑΦΟΡΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα
οι ιδέες μας, πράξη και ανάπτυξη



ΚΥΡΕΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Υπουργείο
Συγκοινωνιών και
Έργων (ΕΦΙ)

Αρ. Φακ. 2.12.02 ΕΠ
Τηλ. 22 800283

Ημερομηνία: 27/07/2011

ΠΡΟΣ: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
(Δικαιούχος)

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου (40946 / 2)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιθυμώ να αναφερθώ στην αίτησή σας με αρ. φακ. 2.12.019.02.03.01 και ημερομηνία 15/7/2011, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση για ένταξη του πιο πάνω Έργου, και έχοντας υπόψη,

- (α) την απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ με αριθμό Ε(2007) 4351 της 17-ΙΧ-2007, με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
- (β) την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 65.794 και ημερομηνία 4 Ιουλίου 2007, με την οποία ορίστηκε ο Ενδιάμεσος Φορέας και του ανατέθηκαν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του,
- (γ) την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ στις 16 Νοεμβρίου 2007, με την οποία εγκρίθηκαν τα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης για ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
- (δ) την με αρ. ΕΠ1/1.2/1/07.2008 και ημερομηνία 31/07/2008 Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για το ΕΠ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
- (ε) το θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως καταγράφεται στο Φύλλο Αξιολόγησης του Έργου,

να σας πληροφορήσω ότι αποφασίστηκε η ένταξη του εν λόγω έργου στο ΕΠ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. [Το Τεχνικό Δελτίο Έργου επισυνάπτεται (**Συνημμένο 4**)]

Ειδικότερα τα **βασικά στοιχεία του Έργου** είναι τα ακόλουθα:

Τίτλος:	Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου		
Άξονας / Ειδικός Στόχος / Κατηγορία Έργων (εάν εφαρμόζεται) ¹ στον οποίο εντάσσεται το έργο:	(ΑΠ1) Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας/(ΕΣ2) Συμβολή στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων/		
Σύντομη Περιγραφή Έργου (φυσικό αντικείμενο):	Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων στις τρεις κοινότητες (περίπου 56 χλμ.) και την κατασκευή ενός κοινού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στον Αστρομερίτη (δυναμικότητας 1.770 κ.μ. ημερησίως). Περιλαμβάνονται επίσης όλοι οι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων και αντλιοστάσια από τις κοινότητες προς τον κοινό Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, η δεξαμενή Αποθήκευσης Επεξεργασμένου Νερού, το κεντρικό σύστημα διάθεσης του επεξεργασμένου νερού και το σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης της λάσπης. (Β) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο προϋποθέτει τις Νομικές Δεσμεύσεις που αναφέρονται στο Β2. Θα υλοποιηθεί πρώτα το δίκτυο συλλογής λυμάτων, μετά ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων, η δεξαμενή αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού, το κεντρικό σύστημα διάθεσης του επεξεργασμένου νερού και το σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης της λάσπης. (Γ) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το κατασκευαστικό μέρος του Έργου έχει σχεδιαστεί με ορίζοντα το έτος 2032 κατά τον οποίο ο ισοδύναμος πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από το Έργο υπολογίζεται περίπου στις 10.700 και η παραγωγή του ανακυκλωμένου νερού για άρδευση στα 0,46 εκατ. κ.μ. ετησίως (average flow). Η ολοκλήρωση του έργου συμβάλλει στην εναρμόνιση με την κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα, της οποίας κύριος στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και του υδάτινου περιβάλλοντος.		
Δικαιούχος:	Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων		
Δείκτες Εκρών:	Ονομασία	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχος

Δείκτες Εκρών:	Όνομασία	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχος
	Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε περιοχές της υπαίθρου	Αριθμός	1
	Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ετησίως	εκ. κ. μ	0
	Εγκατάσταση δικτύων συλλογής λυμάτων	Χλμ.	56
	Κατασκευή αντλιοστασίων	Αριθμός	3
	Σύνδεση ιδιωτικών παροχών	Αριθμός	2445
	Συνολικός όγκος υγρών αποβλήτων που συλλέγονται (μέση ημερήσια ροή λυμάτων)	Κυβικά μέτρα ανά μέρα	988
	Πληθυσμός που συνδέεται με κεντρικό δίκτυο συλλογής	Ποσοστό (%) πληθυσμού της περιοχής του έργου	100
	Ημερομηνία Έναρξης Υλοποίησης [Αν απαιτείται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων] ² :	10/10/2008	
Ημερομηνία Λήξης Υλοποίησης [Αν απαιτείται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων] ³	30/06/2015		
Συνολική Διάρκεια του Έργου	80,7(μήνες)		
Συνολική Δημόσια Δαπάνη:	Ανέρχεται σε 20.300.000,00€		
Ποσό ΦΠΑ:	Ανέρχεται σε 2.383.980,00€		
	Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος: ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ		
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη:	Ανέρχεται σε 20.300.000,00€ ⁴		
Επιλέξιμη Ιδιωτική Συμμετοχή:	Ανέρχεται σε (0,00€)		
Συντελεστής Ελλείμματος Χρηματοδότησης:	Ανέρχεται σε (82,00 %)		
Επιλέξιμο Ποσό μετά την Εφαρμογή του Συντελεστή Ελλείμματος Χρηματοδότησης:	Ανέρχεται σε (16.646.000,00 €)		
Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι Κυβερνητικό Τμήμα/Υπηρεσία, οι αναγκαίες πιστώσεις παραχωρούνται κάτω από το Κεφάλαιο και Άρθρο του Κρατικού Προϋπολογισμού:	Κεφάλαιο	Άρθρο	
	120671	08770	
Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν είναι Κυβερνητικό Τμήμα/Υπηρεσία αλλά Ημικρατικός Οργανισμός ή Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλος Φορέας Δημοσίου Δικαίου, για την απρόσκοπτη μεταφορά της Δημόσιας ή/και Κοινοτικής Συμμετοχής πιστώσεις παραχωρούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κάτω από το Κεφάλαιο και Άρθρο:	Κεφάλαιο	Άρθρο	

¹Η κατηγορία έργων αναγράφεται σε ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες εκδίδεται πρόσκληση για συγκεκριμένη Κατηγορία Έργων.

²Πρόκειται την ημερομηνία έναρξης της πρώτης Νομικής Δέσμευσης.

³Τελική ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015. Παρατίθεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της τελευταίας Νομικής Δέσμευσης.

⁴Η Κοινοτική συμμετοχή θα αναλύεται κατά έτος σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής.

3. Η ετήσια κατανομή της δημόσιας δαπάνης για το έργο παρατίθεται στον πιο κάτω πίνακα:

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ⁵
	ΠΟΣΟ (€)	ΠΟΣΟ (€)	ΠΟΣΟ (€)
2009	1.314.295,00	1.314.295,00	0,00
2010	2.563.813,00	2.563.813,00	0,00
2011	7.776.297,00	7.776.297,00	0,00
2012	5.020.644,00	5.020.644,00	0,00
2013	3.302.851,00	3.302.851,00	0,00
2014	92.600,00	92.600,00	0,00
2015	229.500,00	229.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00

⁵Όπου εφαρμόζεται.

4. Ο χρονικός προγραμματισμός δαπανών ανά εξάμηνο βάσει του οποίου ο Δικαιούχος θα υλοποιήσει το έργο παρουσιάζεται στο **Συνημμένο 1**.

5. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου, πέραν της υποχρέωσης εκτέλεσης του έργου, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω καταγράφονται στο **Συνημμένο 2**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης Ένταξης Έργου (ΑΕΕ). Σημειώνεται ότι, ορισμένες από τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου εξειδικεύονται περαιτέρω στις σχετικές εγκυκλίους/οδηγούς της Διαχειριστικής Αρχής και της Αρχής Πιστοποίησης, τις πρόνοιες των οποίων πρέπει να τηρεί ο Δικαιούχος.

6. Η μη τήρηση από το Δικαιούχο, των υποχρεώσεων και των όρων της παρούσας ΑΕΕ, είναι δυνατό να οδηγήσει στην προσωρινή ή οριστική ανάκληση και διακοπή της χρηματοδότησης, ή και στην απένταξη του έργου από το ΕΠ και ανάλογα με την περίπτωση, στην επιβολή νομικών κυρώσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές Νομοθεσίες.


5. Σύμφωνα και με τις απαιτήσεις που θα έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου υποβάλλεται, όπου απαιτείται, αίτημα παραχώρησης πιστώσεων στο προαναφερόμενο Κεφάλαιο και Άρθρο, για την απρόσκοπτη προώθηση/συνέχιση του Έργου, στον Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, σύμφωνα με τις νενομισμένες διαδικασίες (αφορά Δικαιούχους που είναι Κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες).

6. Η παρούσα ΑΕΕ τροποποιείται στην περίπτωση που διαφοροποιηθεί είτε το φυσικό αντικείμενο του Έργου και οι σχετικοί δείκτες εκρών όπως αυτά καθορίζονται πιο πάνω, είτε ο προϋπολογισμός του Έργου, είτε ο Δικαιούχος ή/και άλλος εμπλεκόμενος φορέας του Έργου, είτε η χρονική διάρκεια υλοποίησης του Έργου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη σχετική εγκύκλιο της Διαχειριστικής Αρχής και παρατίθενται στο **Συνημμένο 3**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΑΕΕ.


7. Το Υπουργείο/Τμήμα/ Υπηρεσία/ Οργανισμός (αναγράφεται το όνομα του Δικαιούχου του συγκεκριμένου έργου) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ως Δικαιούχος του Έργου θα πρέπει, να υπογράψει την αποδοχή των όρων της παρούσας ΑΕΕ και να την επιστρέψει στον Ενδιάμεσο Φορέα το αργότερο εντός **15 ημερών** από την ημερομηνία λήψης της.

8. Το όνομα του Δικαιούχου, ο τίτλος του Έργου και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στο Έργο θα περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Δικαιούχων που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ) του Κεφαλαίου II του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006.

Προϊστάμενος Ενδιάμεσου Φορέα


Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης
Διευθυντής Ελέγχου
Ημερομηνία:

Προϊστάμενος Δικαιούχου:


.....
Ημερομηνία: 28/7/2011

Συνημμένα:

- Συνημμένο 1: Χρονικός Προγραμματισμός Δαπανών Έργου ανά Εξάμηνο
- Συνημμένο 2: Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Δικαιούχου
- Συνημμένο 3: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Έργου
- Συνημμένο 4: Τεχνικό Δελτίο Έργου

Κοινοποιήσεις:

- Γενικό Ελεγκτή
- Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών
- Γενικό Διευθυντή Γραφείου Προγραμματισμού (Διαχειριστική Αρχή)
- Γενικό Λογιστή (Αρχή Πιστοποίησης)
- Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1**ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ**

ΕΤΟΣ	Α' ΕΞΑΜΗΝΟ (€)	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ (€)	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
2009	0,00	1.314.295,00	1.314.295,00
2010	1.574.745,00	989.068,00	2.563.813,00
2011	3.770.470,00	4.005.827,00	7.776.297,00
2012	2.552.810,00	2.467.834,00	5.020.644,00
2013	2.581.181,00	721.670,00	3.302.851,00
2014	92.600,00	0,00	92.600,00
2015	229.500,00	0,00	229.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			20.300.000,00

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2

Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Δικαιούχου

(Αποτελεί Αναπόσπαστο Μέρος της Απόφασης Ένταξης Έργου)

Ο Δικαιούχος, πέραν της υποχρέωσης εκτέλεσης του έργου έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- Υποβολή στον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ), Δελτίου Νομικής Δέσμευσης μετά την συνομολόγηση κάθε Δημόσιας Σύμβασης ή ανάλογου εγγράφου σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. αυτεπιστασία), σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ). Το Δελτίο Νομικής Δέσμευσης πρέπει να υποβληθεί, ελεγχθεί και επικυρωθεί προτού αρχίσει η υποβολή των Δελτίων Δαπανών.
- Υποβολή στον ΕΦ των Δελτίων Δαπανών σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΔΑ. Κάθε Δελτίο Δαπανών θα συνοδεύεται από αντίγραφα των τιμολογίων, αποδείξεων ή άλλων εγγράφων ίσης αποδεικτικής αξίας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΔΑ.
- Ενημέρωση του ΕΦ με την υποβολή των Δελτίων Παρακολούθησης Έργου σε εξαμηνιαία βάση. Τα τυποποιημένα αυτά Δελτία καταγράφουν την πρόοδο της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΔΑ.
- Τήρηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση του έργου και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, το περιβάλλον, τις Κρατικές Ενισχύσεις, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και τη μη διάκριση συμπεριλαμβανομένων και των προνοιών για την προσβασιμότητα, κατά περίπτωση, σύμφωνα και με τη σχετική Εγκύκλιο της ΔΑ. Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων, θα πρέπει για κάθε διαδικασία συνομολόγησης Δημόσιας Σύμβασης (Έγγραφα Προσφορών και διαδικασίες ανάθεσης), να εξασφαλίζεται το πιστοποιητικό συμβατότητας από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.

- [Αποστολή στον ΕΦ για ποιοτικό έλεγχο των αναγκαίων μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για κάθε προτεινομένη Δημόσια Σύμβαση, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΔΑ.]¹
- Τήρηση των κανόνων και υποχρεώσεων για δημοσιότητα, όπως καταγράφονται στο Άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και εξειδικεύονται στα άρθρα 2-10 του Κεφαλαίου ΙΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΔΑ.
- [Λειτουργία μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και την υποχρέωση λειτουργίας εσωτερικού μηχανισμού επαλήθευσης των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.]⁷
- Τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για το Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι επιλέξιμες πληρωμές, που θα αντιστοιχούν με τις δηλούμενες στα Δελτία Δαπανών.
- Διασφάλιση “επαρκούς διαδρομής ελέγχου” (audit trail) σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 15 και 19 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.
- Τήρηση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διενέργεια δειγματοληπτικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων από Ελεγκτικά Όργανα, περιλαμβανομένων και των τροποποιήσεων/βελτιώσεων του συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης των αναδόχων όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Νοείται ότι για οποιοσδήποτε τροποποιήσεις/βελτιώσεις γίνουν μετά από εισήγηση οποιουδήποτε Ελεγκτικού Οργάνου, πρέπει να εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη του ΕΦ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη σχετική εγκύκλιο της ΔΑ.
- Τήρηση των Κανόνων Επιλεξιμότητας Δαπανών όπως καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο της ΔΑ.
- Τήρηση πλήρους αρχείου-φακέλου ανά έργο (Μόνιμο Φάκελο Έργου) και στην περίπτωση που απαιτείται η τήρηση πρόσθετων φακέλων αυτοί πρέπει να συνδέονται με το μόνιμο φάκελο έργου. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση τήρησης των

¹ Τα κείμενα που βρίσκονται μέσα σε αγκύλες [] εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση που απαιτείται από τη φύση του Έργου.

πρωτότυπων παραστατικών σε φακέλους του Λογιστηρίου, γίνεται αναφορά και ο φάκελος του Λογιστηρίου συνδέεται και πάλι με τον μόνιμο φάκελο έργου. Επιπλέον κατευθύνσεις δύνανται να δοθούν από τον ΕΦ ή/και από τη ΔΑ.

- Τήρηση όλων των δικαιολογητικών που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του ΕΠ, ή μετά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και ελέγχους για πράξεις που περιλήφθηκαν στο μερικό κλείσιμο του ΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 89 του Γενικού Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. Επομένως όλα τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα φυλάσσονται και καταστρέφονται μόνο μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο ΕΦ.
- Τήρηση όλων των προνοιών των σχετικών Εγκυκλίων της ΔΑ και της Αρχής Πιστοποίησης (ΑΠ) που αφορούν την διαχείριση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.
- Κοινοποίηση στον ΕΦ των απαιτούμενων εγγράφων που αφορούν στο Έργο και σχετίζονται με τις επαληθεύσεις δαπανών και την παρακολούθηση του Έργου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών εγκυκλίων της ΔΑ.
- Να θέτει, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, στη διάθεση του ΕΦ, της ΔΑ, της ΑΠ, της Αρχής Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ και γενικότερα σε όλους τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία του έργου.
- Καταγραφή και κοινοποίηση στον ΕΦ λαθών και παραλήψεων που τυχόν εντοπιστούν καθώς και ανακτήσεων.
- Να δέχεται επιτόπιες σε κάθε περίπτωση επαληθεύσεις από τον ΕΦ, καθώς και δειγματοληπτικές επαλήθευσης δαπανών ή/και άλλες επιτόπιες επιθεωρήσεις από τη ΔΑ ή/και την ΑΠ, καθώς και ελέγχους από την Αρχή Ελέγχου και ελεγκτικά όργανα της ΕΕ.
- Να ενημερώνει με τα κατάλληλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της συνομολόγησης συμβάσεων, τον ανάδοχο του Έργου, για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης ότι θα διεξάγονται επιτόπιες επαληθεύσεις από τον αρμόδιο ΕΦ, καθώς και δειγματοληπτικές επαληθεύσεις από τη ΔΑ ή/και την ΑΠ.

- [Να αναλαμβάνει, στις περιπτώσεις πολεοδομικών και κοινοτικών Έργων για τα οποία θα υπάρχει και συνεισφορά των εμπλεκόμενων Δήμων και Κοινοτήτων, την εξασφάλιση της συνεισφοράς αυτής είτε σε μετρητά είτε σε δάνεια (με Κυβερνητική εγγύηση όπου χρειάζεται) η οποία θα κατατίθεται στα Έσοδα του Κράτους].

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Λόγοι και Διαδικασίες Τροποποίησης

Η τροποποίηση των Απόφασης Ένταξης Έργων (ΑΕΕ) πραγματοποιείται όταν αλλάζουν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδομένα του έργου, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

- Το φυσικό αντικείμενο του έργου και οι σχετικοί δείκτες εκροών, όπως αυτά καθορίζονται στην ΑΕΕ.
- Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ή Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Επιλέξιμη Δαπάνη.
- Ο Δικαιούχος (ή / και άλλος εμπλεκόμενος φορέας) του έργου.
- Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Τονίζεται ότι οποιαδήποτε άλλη αλλαγή πέραν των πιο πάνω δεν θα απαιτεί τροποποίηση της ΑΕΕ και του αρχικού ΤΔΕ.

Ανάλογα με το εύρος και το μέγεθος των αλλαγών των παραπάνω βασικών δεδομένων εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες τροποποίησης:

- Τροποποίηση χωρίς επαναξιολόγηση του έργου.
- Τροποποίηση με επαναξιολόγηση του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, η διαδικασία τροποποίησης της ΑΕΕ μπορεί να κινηθεί είτε από το Δικαιούχο ή από τον κατά περίπτωση αρμόδιο ΕΦ.

2. Τροποποίηση χωρίς Επαναξιολόγηση του Έργου

Τροποποίηση της ΑΕΕ χωρίς επαναξιολόγηση του έργου γίνεται στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς οι κύριες συνολικές συνιστώσες του φυσικού αντικειμένου του έργου (βασικό σχέδιο του έργου) και η αντίστοιχη μεταβολή όλων των δεικτών εκροών του έργου είναι το πολύ $\pm 10\%$.
- Ο συνολικός προϋπολογισμός (όλων των Νομικών Δεσμεύσεων) του έργου μεταβάλλεται το πολύ μέχρι $\pm 10\%$. Για έργα με προϋπολογισμό κάτω από ένα εκατομμύριο Ευρώ, ο προϋπολογισμός μπορεί να μεταβληθεί μέχρι και 100.000 Ευρώ, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό του έργου, νοουμένου ότι οι διαφοροποιήσεις του προϋπολογισμού είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της διαδικασίας δημοσίων

προσφορών για επιμέρους συμβάσεις που εντάσσονται στο έργο. Νοείται σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται πλήρως οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών και οι πρόνοιες των νόμων και κανονισμών περί Δημοσίων Συμβάσεων.

- Δεν αλλάζει ο Δικαιούχος ή άλλος εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου.
- Η χρονική περίοδος υλοποίησης του έργου μεταβάλλεται το πολύ μέχρι $\pm 20\%$ και η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης και αποπληρωμής του έργου βρίσκεται εντός της επιλέξιμης περιόδου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, δηλαδή δεν είναι μετά την 31/12/2015. Νοείται ότι η μεταβολή της χρονικής διάρκειας του έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς των Δημοσίων Συμβάσεων και να συνάδει με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής ο Δικαιούχος, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από έγγραφο αίτημα του αρμόδιου ΕΦ [ή της Διαχειριστικής Αρχής για τα έργα που δεν ανατίθενται σε ΕΦ], υποβάλλει στον αρμόδιο ΕΦ τροποποιημένο ΤΔΕ, στο οποίο ενσωματώνονται, στα σχετικά πεδία, οι αλλαγές του έργου. Στη συνέχεια, ο αρμόδιος ΕΦ [ή η Διαχειριστική Αρχή για τα έργα που δεν ανατίθενται σε ΕΦ] ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα ενσωμάτωσης των αλλαγών και προβαίνει στην έγκριση ή μη αποδοχή του τροποποιημένου ΤΔΕ. Σε περίπτωση μη αποδοχής της προτεινομένης τροποποίησης, ο Δικαιούχος καλείται είτε να συμπληρώσει και να υποβάλλει εκ νέου το τροποποιημένο ΤΔΕ, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του αρμόδιου ΕΦ, είτε να εξακολουθήσει να υλοποιεί το έργο με βάση το ισχύον ΤΔΕ και τη σχετική ΑΕΕ.

Σε περίπτωση έγκρισης της τροποποίησης του ΤΔΕ του έργου, ο αρμόδιος ΕΦ προχωρεί στην τροποποίηση της ΑΕΕ και επικυρώνει τις αλλαγές των στοιχείων, καταχωρεί δηλαδή την νέα έκδοση του ΤΔΕ στο ΟΠΣ και τροποποιημένη ΑΕΕ.

3. Τροποποίηση με Επαναξιολόγηση του Έργου

Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της **Ενότητας 2**, για την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του έργου απαιτείται η επαναξιολόγηση του έργου, δηλαδή επαναλαμβάνεται η διαδικασία αξιολόγησης του έργου.

Εφόσον η επαναξιολόγηση του έργου αποβεί θετική, ο αρμόδιος ΕΦ [ή η Διαχειριστική Αρχή για τα έργα που δεν ανατίθενται σε ΕΦ] προχωρεί στην τροποποίηση της ΑΕΕ. Ο Δικαιούχος υποβάλλει νέα έκδοση ΤΔΕ και ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την ένταξη του έργου.

Εφόσον η επαναξιολόγηση του έργου αποβεί αρνητική, είτε καλείται ο Δικαιούχος να συμπληρώσει και να υποβάλλει εκ νέου το τροποποιημένο ΤΔΕ και τα συναφή έγγραφα και στοιχεία, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του αρμόδιου ΕΦ [ή της Διαχειριστικής Αρχής για τα έργα που δεν ανατίθενται σε ΕΦ], είτε καλείται να εξακολουθήσει να υλοποιεί το έργο με βάση το ισχύον ΤΔΕ και τη σχετική ΑΕΕ, είτε μπορεί να προχωρήσουν οι διαδικασίες για απένταξη του έργου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ / ΕΚΔΟΣΗ	40946 / 2	
A1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου	
A2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	Sewerage System of Astromeritis-Peristerona-Akaki Complex	
A3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ	α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:	Συμβολή στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων. 31/7/08
	β. ΑΡΙΘΜΟΣ:	ΕΠ1/1.2/1/07.2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

A4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013
A5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
A6. ΤΑΜΕΙΟ	ΤΣ
A7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	(ΑΠ1) Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας
A8. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	(ΕΣ2) Συμβολή στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

A9. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	Επεξεργασία νερού (λύματα)	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	100
A10. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΧΟΡΗΓΙΑ)		
A11. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	21 Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	100
A12. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)	ΛΕΥΚΩΣΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	100
A13. ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (εκτός από ορεινές, νησιωτικές ή αραιοκατοικημένες και πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές)		

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΟΥ						
Α.14 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ		Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων				
Α.15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Σοφοκλής Αλετράρης				
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	Διευθυντής				
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Λεωφ. Κέννετυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία				
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	22609400	FAX	22344057	E-MAIL	saletraris@wdd.moi.gov.cy
Α.16. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Λία Γεωργίου				
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	Ανώτερη Υγειονομικός Μηχανικός				
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Λεωφ. Κέννετυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία				
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	22609185	FAX	22609187	E-MAIL	lgeorgiou@wdd.moi.gov.cy
Α.17 ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου				
Α.18. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Αργύρης Παπαναστασίου, Έπαρχος Λευκωσίας				
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	Πρόεδρος				
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας				
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	22804304	FAX	22804314	E-MAIL	lapapanastasiou@nicda.moi.gov.cy
Στ6. ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;					ΝΑΙ	ΟΧΙ
Στ7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ					
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ					
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ					
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ		FAX		E-MAIL	



ΤΜΗΜΑ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Β1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

(α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων στις τρεις κοινότητες (περίπου 56 χλμ.) και την κατασκευή ενός κοινού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στον Αστρομερίτη (δυναμικότητας 1.770 κ.μ. ημερησίως). Περιλαμβάνονται επίσης όλοι οι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων και αντλιοστάσια από τις κοινότητες προς τον κοινό Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, η δεξαμενή Αποθήκευσης Επεξεργασμένου Νερού, το κεντρικό σύστημα διάθεσης του επεξεργασμένου νερού και το σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης της λάσπης.

(Β) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο προϋποθέτει τις Νομικές Δεσμεύσεις που αναφέρονται στο Β2. Θα υλοποιηθεί πρώτα το δίκτυο συλλογής λυμάτων, μετά ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων, η δεξαμενή αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού, το κεντρικό σύστημα διάθεσης του επεξεργασμένου νερού και το σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης της λάσπης.

(Γ) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το κατασκευαστικό μέρος του Έργου έχει σχεδιαστεί με ορίζοντα το έτος 2032 κατά τον οποίο ο ισοδύναμος πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από το Έργο υπολογίζεται περίπου στις 10.700 και η παραγωγή του ανακυκλωμένου νερού για άρδευση στα 0,46 εκατ. κ.μ. ετησίως (average flow). Η ολοκλήρωση του έργου συμβάλλει στην αναμόρφωση με την κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα, της οποίας κύριος στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και του υδάτινου περιβάλλοντος.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Δεν τροποποιείται στην παρούσα έκδοση

Β2. Α/Α	Β3. ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	Β4. ΕΙΔΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	Β5. ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ		ΕΚΔΟΘΗΚΕ
			ΝΑΙ	ΟΧΙ	
1	Μελέτη Υπολογισμού "Ελλείμματος Χρηματοδότησης"	Σύμβαση		X	✓
2	Κατασκευή Δικτύων Συλλογής και μεταφοράς Λυμάτων συμπλέγματος Αστρομερίτη-Περιστερώνας- Ακακίου	Σύμβαση		X	✓
3	Αγορά Υπηρεσιών 2 Πολιτικών Μηχανικών για την επίβλεψη κατασκευής για 3 έτη	Σύμβαση		X	✓
4	Αγορά Υπηρεσιών 2 Μηχανικών για υποστήριξη στη Διεύθυνση και τις Συμβάσεις (Procurement) του Έργου γ	Σύμβαση		X	✓
5	Απαλλοτρίωση ή/και εκμίσθωση γης	Άλλο		X	✓
6	Διαχείριση Λειτουργικών Εξόδων	Άλλο		X	✓
7	Παροχή Υπηρεσιών 1 Μηχανικού για την Επίβλεψη Κατασκευής του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων	Σύμβαση		X	
8	Μελέτη και Κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, των αντλιοστασίων, της Δεξαμενής Αποθήκευσης του Επεξεργασμένου Νερού και του Συστήματος Διάθεσης επεξεργασμένου νερού και λάσπης	Σύμβαση		X	
9	Έξοδα Ταξιδίων/Οδοιπορικά	Άλλο		X	
10	Παροχή Υπηρεσιών 1 Μηχανικού για την υλοποίηση του Έργου (Χρονικός Προγραμματισμός & Συμβασιοποίηση)	Σύμβαση		X	
11	Μισθοί Προσωπικού για την Επίβλεψη Κατασκευής του Έργου	Αυτεπιστασία		X	
12	Έξοδα ηλεκτροδότησης του Έργου	Άλλο		X	
13	Αγορά διαφόρων αναλωσίμων και έξοδα σεμιναρίων/συνεδριάσεων και διοργανώσεων	Άλλο		X	
14	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την Κατασκευή του Έργου	Άλλο		X	

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	
B6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ [όπου απαιτείται στην Πρόσκληση]	ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ (Ημερομηνία έναρξης πρώτης Νομικής Δέσμευσης) 10-10-2008
B7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ [όπου απαιτείται στην Πρόσκληση]	ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ (Ημερομηνία κλεισίματος τελευταίας Νομικής Δέσμευσης) 30-6-2015
B8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	Μήνες 80,7

ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ

Γ1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	Γ2. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Γ3. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε περιοχές της υπαίθρου	Αριθμός	1,00
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ετησίως	εκ. κ. μ	0,36
Εγκατάσταση δικτύων συλλογής λυμάτων	Χλμ.	56,00
Κατασκευή αντλιοστασίων	Αριθμός	3,00
Πληθυσμός που συνδέεται με κεντρικό δίκτυο συλλογής	Ποσοστό (%) πληθυσμού της περιοχής του έργου	100,00
Σύνδεση ιδιωτικών παροχών	Αριθμός	2.445,00
Συνολικός όγκος υγρών αποβλήτων που συλλέγονται (μέση ημερήσια ροή λυμάτων)	Κυβικά μέτρα ανά μέρα	988,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Γ4. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	Γ5. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Γ6. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
Πρόσθετος πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ισοδύναμο πληθυσμού (αριθμός)	8.559,00
Εκ.κ.μ. επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ετησίως	Ποσοστό (%)	2,00
Χιλιόμετρα εγκατάστασης δικτύων συλλογής λυμάτων	Ποσοστό (%)	4,31

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Όπου απαιτείται στη Προσκληση)

Γ7. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	Γ8. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Γ9. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ Η: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ					
H1. ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	H2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Στην περίπτωση Δημοσίων Συμβάσεων)	H3. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ / ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Αποστολή εγγράφων για εξασφάλιση Πιστοποιητικού Συμβατότητας / Ποιοτικό Έλεγχο)	H4. ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	H5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	H6. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
1. Μελέτη Υπολογισμού Έλλειμματος Χρηματοδότησης	Συνοπτική Αρ. ΥΑΑ 06/2008	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2008	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2008	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2008	Τρίμηνο: 1 Έτος: 2009
2. Κατασκευή Δικτύων Συλλογής και μεταφοράς Λυμάτων συμπλέγματος Αστρομερίτη-Περιστερώνας- Ακακίου	Ανοικτή Αρ. ΤΑΥ 72/2008	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2008	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2008	Τρίμηνο: 2 Έτος: 2009	Τρίμηνο: 1 Έτος: 2013
3. Αγορά Υπηρεσιών 2 Πολιτικών Μηχανικών για την επίβλεψη κατασκευής για 3 έτη	Ανοικτή Αρ. ΤΑΥ 69/2009	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2009	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2009	Τρίμηνο: 1 Έτος: 2010	Τρίμηνο: 3 Έτος: 2011
4. Αγορά Υπηρεσιών 2 Μηχανικών για υποστήριξη στη Διεύθυνση και τις Συμβάσεις (Procurement) του Έργου Υ	Ανοικτή Αρ. ΤΑΥ 69/2009	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2009	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2009	Τρίμηνο: 1 Έτος: 2010	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2013
5. Απαλλοτρίωση ή/και εκμίσθωση γης	Άλλο			Τρίμηνο: 1 Έτος: 2009	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2012
6. Διαχείριση Λειτουργικών Εξόδων	Άλλο			Τρίμηνο: 4 Έτος: 2008	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2012
7. Παροχή Υπηρεσιών 1 Μηχανικού για την Επίβλεψη Κατασκευής του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων	Ανοικτή Αρ. ΤΑΥ 69/2009	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2009	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2009	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2011	Τρίμηνο: 2 Έτος: 2014
8. Μελέτη και Κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, των αντλιοστασίων, της Δεξαμενής Αποθήκευσης του Επεξεργασμένου Νερού και του Συστήματος Διάθεσης επεξεργασμένου νερού και λάσπης	Ανοικτή Αρ. ΤΑΥ 06/2010	Τρίμηνο: 3 Έτος: 2010	Τρίμηνο: 3 Έτος: 2010	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2011	Τρίμηνο: 1 Έτος: 2015
9. Έξοδα Ταξιδίων/Οδοιπορικά				Τρίμηνο: 2 Έτος: 2009	Τρίμηνο: 1 Έτος: 2014
10. Παροχή Υπηρεσιών 1 Μηχανικού για την υλοποίηση του Έργου (Χρονικός Προγραμματισμός & Συμβασιολογία)	Ανοικτή Αρ. ΤΑΥ 69/2009	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2009	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2009	Τρίμηνο: 1 Έτος: 2010	Τρίμηνο: 2 Έτος: 2010
11. Μισθοί Προσωπικού για την Επίβλεψη Κατασκευής του Έργου				Τρίμηνο: 2 Έτος: 2009	Τρίμηνο: 1 Έτος: 2014
12. Έξοδα ηλεκτροδότησης του Έργου				Τρίμηνο: 1 Έτος: 2010	Τρίμηνο: 4 Έτος: 2012
13. Αγορά διαφόρων αναλωσίμων και έξοδα σεμιναρίων/συνεδριάσεων και διοργανώσεων				Τρίμηνο: 1 Έτος: 2011	Τρίμηνο: 2 Έτος: 2014

ΗΜΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

Ιανουάριος 2011

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:



ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ					
Η1. ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	Η2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Στην περίπτωση Δημοσίων Συμβάσεων)	Η3. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ / ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Αποστολή εγγράφων για εξασφάλιση Πιστοποιητικού Συμβατότητας / Ποιοτικό Έλεγχο)	Η4. ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Η5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	Η6. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
14. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την Κατασκευή του Έργου				Τρίμηνο: 4 Έτος; 2010	Τρίμηνο: 2 Έτος; 2013

ΤΜΗΜΑ Θ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Θ1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΤΠΑ / ΤΣ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	
Μισθοί	1.291.820,00
Έργα, Ανεγέρσεις, Αναπλάσεις κλπ, (Κατασκευαστικές εργασίες, works)	18.062.752,00
Ανάθεση Εργασιών (πχ Υπηρεσίες Συμβούλων, Μελέτες κλπ)	349.993,00
Έξοδα ταξιδίων / Οδοιπορικά	31.000,00
Αγορά Γης	500.000,00
Ολικό	20.235.565,00
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:	
Δημοσιότητα - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	15.000,00
Αγορά Αναλωσίμων - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	30.000,00
Ανάθεση Εργασιών (πχ Υπηρεσίες Συμβούλων, Μελέτες κλπ) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	19.435,00
Ολικό	64.435,00
α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΤΠΑ / ΤΣ	20.300.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΤ (ΡΗΤΡΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ):	
β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΤ	
γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (α+β)	20.300.000,00
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
Μη επιλέξιμο ΦΠΑ	0,00
Άλλες μη επιλέξιμες δαπάνες (καθορίστε).	0,00
δ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00
ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (γ+δ)	20.300.000,00

Σημειώσεις:

Εάν απαιτείται είναι δυνατό να προστίθενται και άλλες δαπάνες πέραν των προτυπωμένων δαπανών στις πιο πάνω κατηγορίες. Το επιλέξιμο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στη δαπάνη που φαίνεται για κάθε κατηγορία.

Θ2. ΕΙΝΑΙ Ο ΦΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ;	ΝΑΙ	X	ΟΧΙ	Θ3. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ	2.383.980,00
-----------------------------	-----	---	-----	-----------------------------	--------------

Θ6. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟΔΑ	ΝΑΙ	Χ	ΟΧΙ		Θ7. ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	3.306.359,00
---------------------------	-----	---	-----	--	---------------------------------	--------------

Θ8. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	82,00	Θ9. Επιλέξιμο Ποσό μετά την Εφαρμογή του Συντελεστή Ελλείμματος Χρηματοδότησης	16.646.000,00
---	-------	--	---------------

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΤΟΣ	Θ10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	Θ11. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	Θ12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	ΠΟΣΟ (€)	ΠΟΣΟ (€)	ΠΟΣΟ (€)
2009	1.314.295,00	1.314.295,00	0,00
2010	2.563.813,00	2.563.813,00	0,00
2011	7.776.297,00	7.776.297,00	0,00
2012	5.020.644,00	5.020.644,00	0,00
2013	3.302.851,00	3.302.851,00	0,00
2014	92.600,00	92.600,00	0,00
2015	229.500,00	229.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00

Θ13. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ										
A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	ΕΤΟΣ 2009	ΕΤΟΣ 2010	ΕΤΟΣ 2011	ΕΤΟΣ 2012	ΕΤΟΣ 2013	ΕΤΟΣ 2014	ΕΤΟΣ 2015		ΣΥΝΟΛΟ
1.	Μελέτη Υπολογισμού Έλλειμματος Χρηματοδότησης	A: 19.435,00 B:	A:	A:	A:	A:	A:	A:	A:	19.435,00
2.	Κατασκευή Δικτύων Συλλογής και μεταφοράς Λυμάτων συμπλεγματος Αστρομερίτη-Περιστερώνας- Ακακίου	A: 1.289.728,00 B: 1.534.328,00	A: 973.912,00 B: 1.784.952,00	A: 2.736.513,00 B:	A:	A: 213.319,00 B:	A:	A:	A:	8.532.752,00
3.	Αγορά Υπηρεσιών 2 Πολιτικών Μηχανικών για την επίβλεψη κατασκευής για 3 έτη	A: 9.645,00 B: 8.597,00	A: 9.645,00 B: 8.597,00	A: 41.767,00 B: 6.100,00	A:	A:	A:	A:	A:	66.109,00
4.	Παροχή Υπηρεσιών 1 Μηχανικού για την Επίβλεψη Κατασκευής του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων	A: 4.600,00 B:	A: 4.600,00 B:	A: 4.600,00 B: 4.600,00	A: 27.600,00 B: 27.600,00	A: 27.600,00 B: 27.600,00	A: 23.000,00 B:	A:	A:	138.000,00
5.	Μελέτη και Κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, των αντιλοιστασίων, της Δεξαμενής Αποθήκευσης του Επεξεργασμένου Νερού και του Συστήματος Διάθεσης επεξεργασμένου νερού και λάσπης	A: 8.680,00 B:	A: 8.680,00 B:	A: 6.776,00 B: 1.759.500,00	A: 3.000,00 B: 2.203.200,00	A: 3.000,00 B: 581.400,00	A: 2.209,00 B:	A: 229.500,00 B:	A:	9.180.000,00
6.	Έξοδα Ταξιδίων/Οδοιπορικά	A: 8.680,00 B:	A: 8.680,00 B:	A: 6.776,00 B: 1.335,00	A: 3.000,00 B: 3.000,00	A: 3.000,00 B: 3.000,00	A: 2.209,00 B:	A:	A:	31.000,00
7.	Αγορά Υπηρεσιών 2 Μηχανικών για υποστήριξη στη Διεύθυνση και τις Συμβάσεις (Procurement) του Έργου γ	A: 10.005,00 B: 6.559,00	A: 10.005,00 B: 6.559,00	A: 32.166,00 B: 20.010,00	A: 20.010,00 B: 20.010,00	A: 20.010,00 B: 6.670,00	A:	A:	A:	135.440,00
8.	Μισθοί Προσωπικού για την Επίβλεψη Κατασκευής του Έργου	A: 614.929,00 B: 240.000,00	A: 614.929,00 B: 240.000,00	A: 614.929,00 B: 240.000,00	A: 96.000,00 B: 96.000,00	A: 96.000,00 B: 96.000,00	A: 52.891,00 B:	A:	A:	1.291.820,00

Θ13. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ											
A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	ΕΤΟΣ 2009	ΕΤΟΣ 2010	ΕΤΟΣ 2011	ΕΤΟΣ 2012	ΕΤΟΣ 2013	ΕΤΟΣ 2014	ΕΤΟΣ 2015			ΣΥΝΟΛΟ
9.	Απαλλοτριώση ή/και εκμίσθωση γης	A: 191.800,00 B: 75.000,00	A: 155.000,00 B: 78.200,00	A: 173,00 B: 2.000,00	A: 2.000,00 B: 2.000,00	A: 2.052,00 B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	500.000,00
10.	Διαχείριση Λειτουργικών Εξόδων	A: 1.643,00 B: 5.132,00	A: 2.000,00 B:	A: 38.176,00 B: 50.000,00	A: 40.000,00 B: 21.824,00	A: 1.000,00 B:	A: 14.500,00 B:	A: B:	A: B:	A: B:	15.000,00
11.	Έξοδα ηλεκτροδότησης του Έργου	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	150.000,00
12.	Αγορά διαφόρων αναλωσίμων και έξοδα σεμιναρίων/συνεδριάσεων και διαρχανώσεων	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	30.000,00
13.	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την Κατασκευή του Έργου	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	200.000,00
14.	Παροχή Υπηρεσιών 1 Μηχανικού για την υλοποίηση του Έργου (Χρονικός Προγραμματισμός & Συμβασιοποίηση)	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	A: B:	10.444,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ		A: 1.574.745,00 B: 1.314.295,00	A: 2.552.810,00 B: 2.467.834,00	A: 3.770.470,00 B: 4.005.827,00	A: 2.552.810,00 B: 2.467.834,00	A: 2.581.181,00 B: 721.670,00	A: 92.600,00 B:	A: 229.500,00 B:	A: B:	A: B:	20.300.000,00

Σημειώσεις:

- A: 1ο Εξάμηνο
B: 2ο Εξάμηνο

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θ14. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ (€)	20.300.000,00		
Θ15. ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ;	ΝΑΙ	X	ΟΧΙ	
Θ16. ΑΛΛΗ	ΠΟΣΟ (€)	0,00		
Θ17. ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ	ΝΑΙ		ΟΧΙ	X
Θ18. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ				
Θ19. ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ	ΝΑΙ		ΟΧΙ	X
Θ20. ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Η ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ	ΝΑΙ	X	ΟΧΙ	
Εάν Ναι συμπληρώστε:				
Θ21. ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	12/08.06.3.71.770			
Θ22. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	19/9/2008 12:00 πμ			
Θ23. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	36/2008			

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Έγγραφα Τήρησης Κανόνων για Δημόσιες Συμβάσεις

- 1.1 Πιστοποιητικό ημερ. 17/06/2008 για τον Ποιοτικό Έλεγχο των Εγγράφων Προσφοράς για Προμήθεια και Εγκατάσταση Αποχετευτικού Συστήματος στο Σύμπλεγμα Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου, Αρ. Προσφοράς ΤΑΥ 72/2008.
- 1.2 Πιστοποιητικό ημερ. 8/10/2008 για τη Συμβατότητα των Εγγράφων Προσφοράς για Προμήθεια και Εγκατάσταση Αποχετευτικού Συστήματος στο Σύμπλεγμα Αστρομερίτη-Περιστερώνας- Ακακίου, Αρ. Προσφοράς ΤΑΥ 72/2008.
- 1.3 Πιστοποιητικό ημερ. 6/3/2009 για τη Συμβατότητα της διαδικασίας Ανάθεσης της Σύμβασης για Προμήθεια και Εγκατάσταση Αποχετευτικού Συστήματος στο Σύμπλεγμα Αστρομερίτη-Περιστερώνας- Ακακίου, Αρ. Προσφοράς ΤΑΥ 72/2008.
- 1.4 Πιστοποιητικό ημερ. 15/10/2008 για τη Συμβατότητα των Εγγράφων Προσφοράς για την εκπόνηση Μελέτης Υπολογισμού Ελλείμματος Χρηματοδότησης , Αρ. Προσφοράς ΥΑΑ 06/2008.
- 1.5 Πιστοποιητικό ημερ. 29/10/2008 για τη Συμβατότητα της διαδικασίας Ανάθεσης της Σύμβασης για την εκπόνηση Μελέτης Υπολογισμού Ελλείμματος Χρηματοδότησης , Αρ. Προσφοράς ΥΑΑ 06/2008.
- 1.6 Πιστοποιητικό ημερ. 11/11/2009 για τη Συμβατότητα των Εγγράφων Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Τεσσάρων (4) Πολιτικών Μηχανικών για την εκτέλεση του Έργου «Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη – Περιστερώνας – Ακακίου» , Αρ. Προσφοράς ΤΑΥ 69/2009.
- 1.7 Πιστοποιητικό ημερ. 28/1/2010 για τη Συμβατότητα της διαδικασίας Ανάθεσης της Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Τεσσάρων (4) Πολιτικών Μηχανικών για την εκτέλεση του Έργου «Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη – Περιστερώνας – Ακακίου» , Αρ. Προσφοράς ΤΑΥ 69/2009.
- 1.8 Πιστοποιητικό ημερ. 6/11/2009 για τη Συμβατότητα των Εγγράφων Προσφοράς για την αναθεώρηση των Μελετών Υπολογισμού Ελλείμματος Χρηματοδότησης των Αποχετευτικών Έργων του Συμπλέγματος Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου και του Δήμου Αθηνών, Αρ. Προσφοράς ΥΑΑ 05/2009.
- 1.9 Πιστοποιητικό ημερ. 19/11/2009 για τη Συμβατότητα της διαδικασίας Ανάθεσης της Σύμβασης για την αναθεώρηση των Μελετών Υπολογισμού Ελλείμματος Χρηματοδότησης των Αποχετευτικών Έργων του Συμπλέγματος Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου και του Δήμου Αθηνών, Αρ. Προσφοράς ΥΑΑ 05/2009.
- 1.10 Πιστοποιητικό ημερ. 4/11/2009 για τη Συμβατότητα για εφαρμογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της Σύμβασης για την αναθεώρηση των Μελετών Υπολογισμού Ελλείμματος Χρηματοδότησης των Αποχετευτικών Έργων του Συμπλέγματος Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου και του Δήμου Αθηνών, Αρ. Προσφοράς ΥΑΑ 05/2009.
- 1.11 Πιστοποιητικό ημερ. 10/09/2010 για τον Ποιοτικό Έλεγχο των Εγγράφων Προσφοράς για το Σχεδιασμό, Κατασκευή και Λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αστρομερίτη και Συναφών Εργασιών, Αρ. Προσφοράς ΤΑΥ 06/2010.
- 1.12 Πιστοποιητικό ημερ. 13/9/2010 για τη Συμβατότητα των Εγγράφων Προσφοράς για το Σχεδιασμό, Κατασκευή και Λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αστρομερίτη και Συναφών Εργασιών, Αρ. Προσφοράς ΤΑΥ 06/2010.
- 1.13 Πιστοποιητικό ημερ. 8/4/2011 για τη Συμβατότητα της διαδικασίας Ανάθεσης της Σύμβασης για το Σχεδιασμό, Κατασκευή και Λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αστρομερίτη και Συναφών Εργασιών, Αρ. Προσφοράς ΤΑΥ 06/2010.

2. Πιστοποιητικό για την προστασία του περιβάλλοντος

- 2.1 Πιστοποιητικό ημερ. 5/12/2007 για τη Συμβατότητα με την Εθνική και Κοινοτική Πολιτική για το Περιβάλλον .

3. Έγγραφο τεκμηρίωσης χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού του Έργου

4. Γνωμάτευσεις από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

- 4.1 Γνωμάτευση με βάση το Άρθρο 13 του Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα νόμου (Αρ.57(Ι)/2001), για την Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων στην Επαρχία Λευκωσίας.
- 4.2 Γνωμάτευση με βάση το Άρθρο 15 του Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα νόμου (Αρ.140(Ι)/2005), για τη διάθεση του ανακυκλωμένου νερού και της επεξεργασμένης λάσπης από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ) της Κοινότητας Αστρομερίτη.
- 4.3 Γνωμάτευση για την κατασκευή και λειτουργία αντλιοστασίου μεταφοράς λυμάτων στην κοινότητα Περιστερώνας με βάση το Άρθρο 11 του νόμου 140(Ι) του 2005 περί εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα.

5. Άλλα

5.1 Επεξηγηματικά σχόλια

5.2 Πίνακας Ε.1 από τη Μελέτη Ελλείμματος Χρηματοδότησης της Deloitte – Stages in the Funding Gap calculation

6. Οργανόγραμμα Δικαιούχου

6.1 Οργανόγραμμα Δικαιούχου για το Έργο

6.2 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

7. Απαλλοτριώσεις

7.1 Διάταγμα Απαλλοτριώσεως

7.2 Διάταγμα Επιτάξεως

8. Εκτυπωτικό ΤΔΕ στο ΟΠΣ

9. Πλήρες ΤΔΕ